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Dersin Adı Course Name 

İnşaat Proje Yönetimi Construction Project Management 

 
Kodu 

(Code) 
 

 
Yarıyılı 

(Semester) 

 
Kredisi 

(Local Credits) 

 
AKTS Kredisi 

(ECTS Credits) 

 
Ders Seviyesi 

(Course Level) 

IYB 557E Güz 
(Fall) 

3 7,5 YL 
(M.Sc). 

Lisansüstü Program 
(Graduate Program) 

İnşaat Yönetiminde Bilişim  
(IT Based Construction Management) 

Dersin Türü 
(Course Type) 

Zorunlu 
(Compulsory) 

Dersin Dili 
(Course Language) 

İngilizce 
(English) 
 

 
Dersin İçeriği 
 
(Course Description) 
 
 
 
 

İnşaat/Proje Yönetimi kavramları, Yönetim süreci ve kavramları, İnşaat yönetimi sürecindeki bilgi 
alanları, roller, teknikler (kapsam yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, insan 
kaynakları yönetimi, bilgi sistemleri yönetimi, sözleşme idaresi, vs); inşaat firmalarının genel yapısı and 
iş çevreleri; inşaat firmalarının organizayonel yapıları; zaman ve maliyet yönetimi için kullanılan 
tekniklerin uygulamaları ve tanımları; proje finansı; uluslararası inşaat. 

Construction/Project Management Concepts. Processes and Concepts of Management.  Discipline and 
knowledge areas involved in the construction management process, roles, techniques (scope 
management, time management, cost management, quality management, human resource management, 
information systems management, contract administration, etc..);  General structures of construction 
firms and their business environment; organizational structures; definitions and applications of 
techniques used in time and cost management; project finance; International construction. 

 
 
Dersin Amacı 
 
(Course Objectives) 
 
 

1.  İnşaat projeleriyle ilişkili sorunlar, fırsatlar ve işlemleri incelemek. 
2.  Uluslararası müteahhitliğin önemli yönlerini tartışmak. 

1. To examine the problems, opportunities, and procedures related to construction projects . 
2. To discuss the important aspects of international contracting.  

 

 
Dersin Öğrenme  
Çıktıları  
 
(Course Learning 
Outcomes) 
 
 
 
 
 

Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini 
kazanırlar; 

1. İnşaat proje yönetimi sürecini anlamak. 
2. İnşaat firmalarının genel yapılarını anlamak. 
3. Zaman ve maliyet yönetimi tekniklerinin uygulamalarını anlamak. 
4. Uluslararası inşaat projelerinin yönetimini anlamak. 

M.Sc. students who successfully pass this course gain knowledge, skill and competency in the following 
subjects; 

1. Understand project management process. 
2. Understand general structure of the construction companies. 
3. Understand techniques used for time and cost management. 
4. Understand management of international construction projects. 
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Ödevler ve Projeler 
 
(Homework & Projects) 

2 dönem ödevi  

2 term papers 

Laboratuar Uygulamaları 
 
(Laboratory Work) 

Yok 

None 

Bilgisayar Kullanımı 
 
(Computer Use) 

Yok 

None 

Diğer Uygulamalar 
 
(Other Activities) 

Yok 

None 

Başarı Değerlendirme 
Sistemi  
 
(Assessment Criteria) 
 

Faaliyetler 
(Activities) 

Adedi* 
(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, % 
(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 
(Midterm Exams) 1 %20  

(20%) 
Kısa Sınavlar 
(Quizzes)   

Ödevler 
(Homework)   

Projeler 
(Projects)   

Dönem Ödevi/Projesi 
(Term Paper/Project) 2 % 40 

 (40%) 
Laboratuar Uygulaması 
(Laboratory Work)   

Diğer Uygulamalar  
(Other Activities)   

Final Sınavı 
(Final Exam) 1 %40  

(40%) 
*Yukarıda belirtilen sayılar minimum olup yerine getirilmesi zorunludur. 
*This numbers stated are minimum and to accomplish them is mandatory. 
 



 
 
 

                                                                                DERS PLANI  
 

 
Hafta Konular Dersin  

Çıktıları 
1 Derse giriş 

Projenin tanımı ve kavramı 
Proje Yönetimi Bilgi Alanları 

1 

2 Proje Yönetimi Hayat Döngüsü 1, 2 
3 İnşaat Sektörüne Giriş 1, 2 
4 Türk İnşaat Sektörü 1,2,4 
5 İnşaat Proje Yönetimi Konuları 1,2,3 
6 Proje Fizibilite İncelemesi 1,2,3 
7 Proje Finansı 1,2,3 
8 Proje Risk Yönetimi 1,2,3 
9 Proje teslim sistemleri 1,2,3 

10 Proje planlama 1,2,3 
11 Uluslararası İnşaat Sektörü 1,2,3,4 

 
 

                                                       COURSE PLAN 
 
 

Weeks Topics Course 
Outcomes 

1 Introduction to the Course 
Definition of Project, Context 
Project Management Knowledge Areas 

1 

2 Project Management Life Cycle  1, 2 
3 Introduction to the Construction Industry  1, 2 
4 Turkish Construction Industry  1,2,4 
5 Construction Project Management Topics  1,2,3 
6 Project Feasibility Study  1,2,3 
7 Project Finance 1,2,3 
8 Project Risk Management 1,2,3 
9 Project Delivery Systems  1,2,3 

10 Project Planning 1,2,3 
11 International Construction Industry 1,2,3,4 

 



 
 

Dersin Yüksek Lisans Programıyla İlişkisi 

 
     1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam  
 

 
 

Relationship between the Course and Curriculum 

 
     1: Little, 2. Partial, 3. Full  
 
 
 

  
Programın mezuna kazandıracağı bilgi,  beceri ve yetkinlikler (programa ait 

çıktılar) 

Katkı 
Seviyesi 

1 2 3 
i. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak proje ve yapım yönetimi alanında bilgilerini uzmanlık 

düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi). 
 x  

ii. Proje ve yapım yönetimi, sözleşme yönetimi, işletme mühendisliği ve enformasyon teknolojileri 
alanlarının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi). 

  x 

iii. Proje ve yapım yönetimi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). 

 x  

iv. Proje ve yapım yönetimi ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm 
üretebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). 

 x  

v. Proje ve yapım yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler 
ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli 
biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik). 

 x  

vi. Proje ve yapım yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve 
iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik). 

 x  

vii. Proje ve yapım yönetimi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama 
becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik). 

 x  

 

  
Program Outcomes 

Level of 
Contribution 
1 2 3 

i. Developing and intensifying knowledge in Project and Construction Management area, based 
upon the competency in the undergraduate level (sufficient knowledge) (knowledge). 

 x  

ii. Grasping the inter-disciplinary interaction related to Project and Construction Management, 
Contract Management, Management Engineering and Information Technologies (knowledge). 

  x 

iii. The ability to carry out a specialistic study related to Project and Construction Management 
independently. (Competence to work independently and take responsibility). 

 x  

iv. Developing new strategic approaches to solve the unforeseen and complex problems arising in 
the practical processes of  Project and Construction Management and coming up with solutions 
while taking responsibility (Competence to work independently and take responsibility). 

 x  

v. Systematically transferring the current developments in Project and Construction Management 
area and one’s own work to other groups in and out of the area; in written, oral and visual 
forms (Communication and Social Competency). 

 x  

vi. Using the computer software together with the information and communication technologies 
efficiently and according to the needs of the Project and Construction Management area 
(Communication and Social Competency). 

 x  

vii. Using the knowledge and the skills of  Project and Construction Management for problem 
solving and/or application (which are processed within the area) in inter-disciplinary studies 
(Area Specific Competency). 

 x  
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